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第一章  总  则

第一条  为加强我县重点项目管理，发挥重点项目的带动和导向作用，确保我县经济社会可持续发展，特制定本办法。
第二条  重点项目是指由县政府确定，并列入年度重点项目投资计划的项目。
第三条  重点项目建设实行全过程管理，包括前期工作、行政审批、资金计划、建设工期、工程招标、工程建设、工程质量、竣工验收，以及督促检查、考核奖惩等方面。
第四条  重点项目建设应当符合省和县总体规划，切实保护好生态环境。
第五条  重点项目分为县重点项目和县预备重点项目两个类别，其中县重点项目包括竣工、续建、新开工三个类型。
第六条  重点项目主要从省委省政府从旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大主导产业和民生公共服务、“五网”基础设施等领域；我县关于“五色经济”、“三区一园”等方向，以及县委县政府认为应当列入的其他重要项目中提出。




第二章  准入标准

第七条  重点项目申报应当坚持“少而精”的原则，明确投资主体、投资金额以及建设地点、规模、内容、期限。
第八条  重点项目实行一年一申报制度。每年3月1日开始申报，4月1日结束。一般情况下按照项目总投资2000万元以上，同时年度预计投资1000万元以上、对促进社会和经济发展有重大影响等条件筛选申报县重点项目。
在符合省、县有关规定的情况下，经县发改部门报县政府同意可对当年申报重点项目的项目总投资、年度计划投资、申报领域等条件进行调整。调整后由县发改部门向各部门发布有关通知。
申报列入省重大项目管理的项目，原则上应从县重点项目中提出。
第九条  申报项目必须符合“多规合一”、海岸带开发与保护、节约用地、集约发展的要求，符合国家和我省和县的产业政策、国民经济和社会发展规划，必须严格执行生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单“三线一单”，不得占用永久基本农田。存在重大土地纠纷、涉黑以及“形象工程”、“半拉子工程”、“面子工程”、“新形象工程”等问题尚未解决的项目不得申报县重点项目。
第十条  拟申报的项目应由项目责任部门向县发改部门申报。申报项目原则上应在县盯引、储备、新开工、在建、竣工“五张清单”项目库内。跨镇域项目(如水利、燃气管道、道路等),由县行业主管部门申报；非跨镇域项目，由项目责任部门申报；综合性项目，由总牵头责任部门负责申报。申报单位按照“谁申报、谁负责”原则，对申报项目和其申报材料真实性、合法性负责。
第十一条  政府投资项目在完成项目建议书或者项目可行性研究报告批准后申报；社会投资项目在完成项目核准或者备案后申报；预备项目可依据国家、省和县批复的有关规划提出申请并至少完成立项或备案。
第十二条  县发改部门收到申请项目后进行初审，经与县级有关部门会商会审，征求县政府分管领导和县政府各部门意见确定是否列入县重点项目库。县发改部门组织编制重点项目年度投资计划，按有关程序报县政府审定。
第十三条  重点项目年度投资计划经县政府审定后，由县发改部门印发。县行业主管部门、各项目单位应当严格执行下达的计划，确保完成重点项目年度投资计划。
第十四条  对重点项目实行动态管理，每个季度调整一次。对一年以上未开工建设或者投资进度缓慢的项目，及时调出重点项目；对前期工作进展较好的预备项目或者符合重点项目申请要求的其它项目，及时增补为重点项目。预备重点项目享有正式重点项目的优惠条件。对已开工建设的预备项目，可自动转为重点项目。
因国家宏观调控、产业政策调整、规划调整、市场变化等原因停止实施或因其他因素影响实施的项目，可申请退出重点项目。
对弄虚作假、不服从重点项目管理、不及时更新调度以及推进不力、进展缓慢的项目，县发改部门可取消其重点项目资格。
对符合重点项目申报要求，已正式开工并纳统的项目，可按程序增列县重点项目。
第十五条  重点项目年度投资计划不得随意调整；确需调整的，应当严格按照程序进行，且每年的调整幅度不得超过10%。重点项目增补或者调出，由责任部门或者县行业主管部门向县发改部门提出申请，县发改部门认真审核并征求县有关部门意见后，上报县政府审定。


第三章  保障机制

第十六条  列入年度重点项目投资计划的项目实行项目清单管理、绿色审批通道、按周督办通报的审批机制。
第十七条  投资体量大、带动作用强的重大、重点项目，由县领导牵头推进；分解到县有关部门的重点项目，由县有关部门负责推进。
第十八条  对政府投资的重点项目，特别是重大基础设施项目、重大产业项目、重大社会民生和重大生态环保项目，县有关部门应当积极争取上级支持，县发改、县财政等部门应当合理统筹各类建设资金给予优先保障。充分发挥财政资金的杠杆作用，采取贴息、资本金、产业基金、PPP新模式，撬动社会资本加大对重点项目的投资。发改、财政部门每年优先安排重点项目前期工作专项费用，用于开展项目策划、储备、招商、可行性研究、初步设计等工作。
第十九条  县政府每年定期举办政、银、企座谈会，搭建重点项目融资对话交流平台。县发改、县财政部门应当加强与金融机构的沟通、协调，定期或者不定期组织开展项目单位与金融机构供需对接活动，向金融机构推荐一批融资项目，确保重点项目建设融资需求。各金融机构应当积极争取信贷支持，增加对重点项目的支持力度。
第二十条  对符合国家、省、县级规划的重点项目在用地、用海、用林计划等指标应予以优先支持。县资规部门在分解全县年度土地利用计划时，预留一定的新增建设用地计划指标用于保障重点项目用地指标需要，在办理农转用及土地征收审批时安排使用；涉及占用林地的，由项目业主单位向县资规部门申请办理使用林地手续，县资规部门在省下达的年度林地定额指标中，优先保障重点项目占用林地需求。重点项目涉及砍伐林木的，由项目业主单位按程序向属地镇政府申请办理林木采伐手续。重点项目用地、用林、用海指标应当优先保障基础设施、社会民生工程、生产性项目。
第二十一条  属地镇政府、县交通运输部门、县市政部门和重点项目责任单位按职责负责解决重点项目与现有通畅道路的联接问题；县公安部门负责对重点项目进行挂牌保护，确保项目顺利建设；县水务、供电部门负责确保重点项目的施工和投产用电用水的需要；通信部门负责解决重点项目与外界通信联系问题。
第二十二条  各部门、各项目单位各司其职，各负其责，加强沟通，密切配合，形成合力，加快重点项目推进：
(一)对新开工项目，以落实开工建设条件作为第一目标，确保项目按期开工；
(二)对竣工项目，倒排建设工期，确保项目按期建成投产、使用；
(三)对续建项目，按月制定项目实施计划，扎实推进项目建设；
(四)对预备项目，明确主要任务、主要工作目标，主动与有关部门沟通衔接，及时完成有关审批手续。
第二十三条  重点项目建设中存在的问题，项目单位无法解决的，向项目负责部门报告。项目负责部门在10个工作日内未能协调解决的，向县政府报告，由县政府召开专题会议或者现场办公会议协调解决。

第四章  监督检查

第二十四条  重点项目实行季度督促检查制度，每个季度末检查一次。由县重大项目办组成若干督促检查组赴各项目进行检查。其中，县领导带队开展1～2检查，重点检查投资完成率、项目开工率以及工程进度、征地拆迁、存在问题协调解决等情况。各部门应当把对重点项目督查工作摆在突出的位置，做到监督检查常态化、制度化，并在第一时间内解决问题和化解矛盾。
第二十五条  各部门要贯彻执行县委、县政府关于重点项目的重大决策和工作部署，落实省、县制定出台的重点项目优惠政策、保障措施，认真解决县领导带队督查重点项目协调解决事项，以及县政府召开常务会或者专题会议研究的重点项目有关问题。

第五章  项目考核

第二十六条  参照县相关考核要求。

第六章  附  则

第二十七条  本办法自发布之日试行。
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